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І. Опис освітнього компонента 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність,  

освітньо-професійна 

/освітньо-

наукова/освітньо-творча 

програма, освітній 

рівень 

Характеристика  

освітнього компонента 

Денна (очна) форма 

навчання  
09 «Біологія»,  

091 «Біологія», 

«Лабораторна 

діагностика» 

другого (магістерського) 

рівня вищої освіти 

Нормативна 

Рік навчання 1-й 

Кількість годин/кредитів 
90 год. / 3 кредити 

Семестр 1-ий 

Лекції 18 год. 

Практичні (семінарські) 16 год. 

ІНДЗ: є 

Самостійна робота 50 год. 

Консультації 6 год. 

Форма контролю: залік 

Мова навчання українська 

 

 

ІІ. Інформація про викладача 

ПІП Сидорук Марта Валеріївна 

Науковий ступінь к.е.н. 

Вчене звання  - 

Посада аналітик консолідованої інформації бюро ректора, сумісник кафедри 

міжнародних економічних відносин та управління проєктами 

Контактна інформація marta.sydoruk@vnu.edu.ua  

Дні занять посилання на електронний розклад. 

 

 

ІІІ. Опис освітнього компонента 

1. Анотація курсу. 

У сучасних умовах реформування національної економіки, формування 

конкурентоспроможних територіальних громад, поглиблення процесів інтеграції 

відбуваються зміни в усіх сферах суспільного життя. Потужним інструментом здійснення 

цілеспрямованих змін виступають інструменти й методики управління проєктами, практика 

застосування яких уже результативно зарекомендувала себе в усіх сферах суспільного життя. 

Вивчення дисципліни «Проєктний менеджмент» передбачає формування в студентів системи 

знань і вмінь, скерованих на розв’язання практичних проблем методом проєктного підходу із 

застосуванням основних теоретико-методичних, організаційно-практичних інструментів з 

управління проєктами. 

2. Мета і завдання освітнього компонента. 

Мета курсу – сформувати систему знань та практичних навичок застосування основних 

інструментів управління проєктами, розвинути професійні компетентності, скеровані на 

розв’язання практичних проблем методом проєктного підходу. 

Серед основних завдань курсу – сформувати у студентів розуміння специфіки управління 

проєктами, етапів життєвого циклу управління проєктом, методик управління проєктами, 

mailto:marta.sydoruk@vnu.edu.ua
http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi?n=700
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навички застосування інтегрованого підходу до управління параметрами проєкту, 

застосування практичних вмінь у написанні проєктів й оформленні аплікаційних заявок на 

конкурсні відбори тощо.  

3. Результати навчання (Компетентності). 

Закінчивши вивчення дисципліни «Проєктний менеджмент», студенти повинні оволодіти 

такими компетенціями:  

ЗК02. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.  

ЗК05. Здатність розробляти та керувати проєктами.  

СК02. Здатність формулювати задачі моделювання, створювати моделі об’єктів і 

процесів на прикладі різних рівнів організації живого із використанням математичних 

методів й інформаційних технологій.  

СК06. Здатність прогнозувати напрямки розвитку сучасної біології на основі загального 

аналізу розвитку науки і технологій.  

СК09. Здатність застосовувати законодавство про авторське право для потреб практичної 

діяльності. 

Програмні результати навчання: 

ПРН1. Володіти державною та іноземною мовами на рівні, достатньому для 

спілкування з професійних питань та презентації результатів власних досліджень.  

ПРН2. Використовувати бібліотеки, інформаційні бази даних, інтернет ресурси для 

пошуку необхідної інформації.  

ПРН14. Дотримуватись норм академічної доброчесності під час навчання та 

провадження наукової діяльності, знати основні правові норми щодо захисту інтелектуальної 

власності.  

4. Структура освітнього компонента 

Таблиця 1 

Назви змістових модулів і тем Усього Лек. Практ. 
Сам. 

роб. 
Конс. Бали 

Змістовий модуль 1.  Теоретико-методичні основи управління проєктами 

Тема 1.  Сутність та розуміння 

специфіки управління проєктами 
12 2 

 
6   

Тема 2. Проєктий підхід. 

Планування проєкту. Аналіз потреб та 

зацікавлених сторін 

12 2 2 6 1 5 

Тема 3. Концептуальні підходи до 

управління проєктами. Методики 

управління проєктами 

12 2  5   

Разом за модулем 1 36 6 2 17 1 5 

Змістовий модуль 2.  Організаційні засади та інструменти управління проєктами 

Тема 4. Життєвий цикл управління 

проєктом.  Аналіз проблем. Побудова 

дерева проблем. 

Побудова дерева цілей. Формулювання 

основної мети та цілей проєкту. 

Планування заходів та результатів 

проєкту 

10 2 4 6 1 15 

Тема 5.  Логіко-структурний підхід 6 2 2 6 1 5 
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5. Завдання для самостійного опрацювання. 

Таблиця 3 

№ 

з/п 

 

Тема 

 

Кількість годин 

Денна форма  

1 2 3 

1 Підготовка до практичних занять шляхом опрацювання 

рекомендованої літератури та глосарію термінів з управління 

проєктами тощо 
20 

2 Ознайомлення з законодавчими актами України у сфері 

управління проєктами, нормативними документами, що 

регулюють управління проєктами окремих програм 
15 

3 Підготовка до підсумкової контрольної роботи (тесту) 
15 

 Разом 50 

 

ІV. Політика оцінювання 

Оцінювання знань і умінь студентів здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 

Форма підсумкового контролю з дисципліни – залік. Максимальна кількість балів, яку 

студент може отримати протягом усього вивчення курсу, становить 100. З них:  

- 40 балів за поточне оцінювання (відповіді на семінарах, участь в обговоренні) 

(модуль 1, модуль 2);  

- 40 балів за підсумкове оцінювання (підсумкова контрольна робота (модуль 1, 

модуль 2); 

- 20 балів за виконане індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) у формі 

проєкту; 

- 100 балів – усний залік. 

Поточне оцінювання. Кожне практичне заняття оцінюється окремо, тому відвідування 

усіх практичних – обов’язкове. Втрачені через відсутність студента бали – не 

Тема 6.  План, етапи та терміни реалізації 

проєкту 
6 2 2 6 1 5 

Тема 7.  Бюджет та фінансове звітування 6 2 2 6 1 5 

Тема 8.  Розповсюдження результатів, 

моніторинг, евалюація, візуальна 

презентація, забезпечення 

довготривалості та якості результатів 

проєкту 

4 2 2 4 1 5 

Тема 9. Системи управління проєктами 4 2 2 5   

Разом за модулем 2 54 12 14 33 5 35 

Усього 90 18 16 50 6 40 

 

Види підсумкових робіт 

(за потреби)  

Бал 

Підсумкова контрольна робота 40 

ІНДЗ 20 

Всього  60 
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відпрацьовуються, за винятком, якщо заняття було пропущене через поважну причину, 

підтверджену документально. В такому випадку студент може відпрацювати заняття в 

годинах консультації з дисципліни та отримати максимальну кількість балів, яка була 

відведена для пропущеного практичного заняття. Відсутність студента на тестових видах 

роботи оцінюється в «0» балів. Повторне написання тесту можливе лише за наявності 

офіційного документу, який підтверджує відсутність студента. 

За участь в практичному занятті (виступ, задавання питань, доповнення, коментування 

тощо) студент може отримати не більше, ніж відведена на це практичне заняття кількість 

балів  (табл. 1, 2). На практичному занятті передбачено два види робіт: 1) виступ (відповідь) 

може бути оцінений(-а) у максимально можливу кількість балів – 2; 2) виконання 

практичного завдання, яке може бути оцінено виходячи максимальної кількості балів – 3. 

Питання до виступаючих та викладача оцінюються у максимум 1 бал. Мінімальний крок 

оцінювання – 0,5 бала. Оцінювання здійснюється суб’єктивно викладачем впродовж заняття. 

Набрані кожним зі студентів бали оголошуються викладачем наприкінці заняття.   

Підсумкове оцінювання. Дисципліна складається з двох змістових модулів;  її вивчення 

передбачає виконання ІНДЗ. Підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою складається із 

сумарної кількості балів за:  

1. Поточне оцінювання змістових модулів (максимум 40 балів);  

2. Підсумкова контрольна робота (максимум 40 балів); 

3. Індивідуальне науково-дослідне завдання (максимум 20 балів); 

4. Усний залік (максимум 100 балів). 

Підсумкове оцінювання проводиться у формі електронного тесту за допомогою 

цифрових засобів у відведений викладачем для цього час. Кількість питань у підсумковому 

тесті – 40. Тип питань – питання альтернативного вибору з однією чи кількома правильними 

відповідями. Повна правильна відповідь на одне питання оцінюється у 1,0 бал. Максимальна 

кількість балів за тест (усі відповіді правильні) – 40. 

Для підготовки індивідуального науково-дослідного завдання (ІНДЗ) студенти 

заповнюють аплікаційні заявки та представляють власні напрацювання, виконані у формі 

проєктів на актуальні теми. Тематику проєктів студенти обирають самостійно. 

Викладач залишає за собою право заохотити студентів додатковими балами (до 5 балів) 

за участь у різних видах наукової та навчальної діяльності, що передбачає використання 

професійних навичок, дотичних до курсу (участь у розробці проєктів інших установ, 

публікація статей і тез доповідей, виступи на конференціях тощо). 

Відмітка про успішне завершення вивчення дисципліни «Зараховано» виставляється за 

умови, якщо студент виконав усі види навчальної роботи, які визначені програмою 

навчальної дисципліни, та сумарно отримав не менше 60 балів. Підсумкова оцінка за 

вивчення курсу виставляється згідно зі шкалою оцінювання (табл. 4). 

 

V. Підсумковий контроль 

Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного та підсумкового 

контролю. При цьому завдання із цих видів контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 

балів включно. У дату складання заліку у відомість вписується сума поточних балів, які 

здобувач освіти набрав під час поточної роботи. Оцінка за освоєння курсу виставляється 

згідно шкали оцінювання. У випадку, якщо студент набрав менше 60 балів чи незадовільної 

підсумкової оцінки, або виявив бажання підвищити рейтинг – складає залік під час ліквідації 
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академічної заборгованості. При цьому на залік виноситься 100 балів, а бали, набрані за 

результатами поточного оцінювання, анулюються. Для складання заліку потрібно набрати не 

менше 60 балів за 100-бальною шкалою.  

Перелік питань для підготовки до заліку 

з курсу «Проєктний менеджмент»  

1. Місце і роль управління проєктами в системі галузей знань. 

2. Принципи та практика застосування управління проєктами.  

3. Засади формування та взаємодії у спільній робочій команді проєкту. 

4. Виклики при реалізації проєктів.  

5. Сутність застосування проєктного підходу.  

6. Співвідношення між проєктом, грантом, концептуальною запискою та аплікаційною 

заявкою.  

7. Основні принципи реалізації проєктів.  

8. Класифікація проєктів.  

9. Засади та види співфінансування проєктів.  

10. Критерії прийнятності та основні вимоги до проєктів.  

11. Процедура планування проєкту.  

12. Аналіз потреб та зацікавлених сторін проєкту. 

13. Концептуальні підходи до управління проєктами.  

14. Наукові центри дослідження проблематики управління проєктами. 

15. Базові професійні організації та асоціації у сфері управління проєктами.  

16. Основні риси ефективної методики управління проєктами.  

17. Методики управління проєктами, їх класифікація.  

18. Характеристика методики управління проєктами PMI/PMBOK.  

19. Характеристика методики управління проєктами PRINCE. 

20. Характеристика методики управління проєктами РСМ.  

21. Сутність інтегрованого підходу в управлінні проєктом.  

22. Етапи життєвого циклу проєкту відповідно до методики управління проєктами PCM. 

23. Основні інструменти, задіяні на фазі ідентифікації життєвого циклу проєкту. 

24. Основні інструменти та етапи планування фази формулювання життєвого циклу проєкту.  

25. Аналіз проблем при плануванні проєкту.  

26. Формулювання основної мети та цілей проєкту.  

27. Планування заходів та результатів проєкту. 

28. Процес розробки логіко-структурної схеми проєкту. 

29. Критерії відповідності основної мети проєкту.  

30. Причинно-наслідкові зв’язки між елементами логіко-структурної схеми. 

31. Основні етапи планування термінів і перебігу реалізації проєкту. 

32. Діаграма Ганта як основний інструмент відображення плану заходів проєкту.  

33. Планування ресурсів і видатків проєкту.  

34. Основні види витрат та етапи формування бюджету проєкту.  

35. Основні принципи та види звітування за проєктами. 

36. Основні засади поширення інформації про проєкт та його результати. 

37. Комунікація в партнерстві при реалізації проєкту.  

38. Моніторинг, кінцева та поточна евалюація проєктів.  

39. Вимоги до візуальної презентації проєктів.  
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40. Форми та методи забезпечення якості та довготривалості результатів проєкту. 

41. Основні завдання та типи програмного забезпечення з планування завдань, складання 

плану реалізації, керування бюджетом, спільної роботи, швидкого управління, 

документування проєкту. 

VІ. Шкала оцінювання 

Таблиця 4 

Оцінка 

в балах 
Лінгвістична оцінка 

90–100 

Зараховано 

82–89 

75–81 

67–74 

60–66 

1–59 
Незараховано 

(необхідне перескладання) 

 

VІ. Рекомендована література та інтернет-ресурси 

1. Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В. Управління проектами: навч. 

посіб. Київ: КНЕУ, 2003. 231 с. 

2. Кобиляцький Л. С. Управління проектами: навч. посіб. Київ: МАУП, 2002. 200 с. 

3. Монкєвіч В., Жезьнік Г. Європейські фонди для самоврядування України, як 

правильно управляти європейським проектом. Варшава: МВМ АВ, 2008. 142 с. 

4. Основи грантрайтингу та управління проектами в публічній сфері: метод. рек. для 

органів влади та недерж. орг./авт. кол.: Белявцева В. В., Гнатенко А. І., Зінченко О. С. та ін.; 

за заг. ред. Кулініча О. В. Харків: Золоті сторінки, 2017. 148 с. 

5. Сидорук М. В. Місце та роль проектного менеджменту в системі міжнародних 

економічних відносин / М. В. Сидорук // Міжнародні відносини в умовах ХХІ ст.: сучасна 

теорія і практика : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (17–18 лист. 2011 р.). – Львів : ЛНУ 

ім. І. Франка, 2011. – С. 214–216. 

6. Сидорук М. В. Можливості участі Волинської області в програмах 

транскордонного співробітництва Європейського Союзу. Молода наука Волині: пріоритети 

та перспективи досліджень: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів 

(14–15 трав. 2012 р.): у 3 т. Т. 1. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. С. 76–77. 

7. Сидорук М. В. Вибрані методики управління транскордонними проектами як 

перспектива функціонування метрополійних міст західних областей України / М. В. Сидорук 

// Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Метрополійні функції 

обласних центрів Західного регіону : [зб. наук. праць]. – Львів, 2013. – Вип. 2 (100). – С. 240–

246. 

8. Трілленберг В. Проектний менеджмент. Конспект лекцій і семінарів. Тернопіль: 

Економічна думка, 2001. 95 с. 
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9. Чемерис А. Розроблення та управління проектами у публічній сфері: європейський 

вимір для України. Практичний посібник / Швейцарсько-український проект «Підтримка 

децентралізації в Україні – DESPRO». – К. : ТОВ «Софія-А». – 2012. – 80 с. 

10. Berkun S. Sztuka zarządzania projektami. Gliwice: Helion, 2006. 528 s. 

11. Sydoruk M. Management of the European Union cross-border projects: experience of 

Visegrad Group countries as a prospect of integration for Ukraine / М. В. Сидорук // International 

Journal of New Economics and Social Sciences. – Warsaw : International Institute of Innovation 

«Science–Education–Development», 2017. – No 1(5). – P. 238–259. 

 

Джерела інформації для інших видів самостійної роботи 

1. Глосарій термінів з управління проєктами. 

URL: https://msfz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZZ00111. 

2. Закон України «Про транскордонне співробітництво» від 24.06.2004.  

3. Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 01 лип. 2010 р. 

4. A guide to Project Management Body of Knowledge. Maryland: White Plains, 2008. 211 p 

5. European Commission, Project Cycle Management Guidelines, EuropeAid Cooperation 

Office & Development DG. Brussels, 2004. 

6. Current version of the Practical Guide to contract procedures for EU 

external actions. URL: http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedure/implementation 

/practical_guide/index_en.htm. 


